

| Comune di Scansano | | Programma Ambientale | | | | | Doc. 4.3.3 rev.4 del 28/10/2008 | |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| N° | OBIETTIVO | TRAGUARDO | RESPONSABILE | SCADENZA | AZIONI | SCADENZA AZIONE | RISORSE | STATO DI AVANZAMENTO |
| 1 | Miglioramento impatto visivo | Allontanamento dei 2 distributori di benzina dal centro storico | Servizi per il Territorio | dic-05 | Bonifica aree ex distributori | ott-08 | € 5.000 | Le analisi svolte su un campione del terreno hanno rilevato il superamento di concentrazioni di alcuni inquinanti. La società proprietaria dell'impianto ha inviato al Comune il Piano di caratterizzazione ai sensi del DM 471/99. Inviata comunicazione alla società proprietaria con indicazione del termine per la fine dei lavori. I lavori hanno subito un rallentamento a causa della concomitanza di un altro cantiere. Le attività si sono concluse nel mese di ottobre. OBIETTIVO RAGGIUNTO |
| 2 | Riduzione carico rifiuti solidi urbani (RSU) – aumento raccolta differenziata (RD) al 45% | Riqualificazione attuale isola ecologica | Servizi Tecnologici | ott-08 | Definizione del progetto di risistemazione attuale isola ecologica (pavimentazione, illuminazione e recinzione). Realizzazione interventi. | set-08 | € 50.000 | I lavori sono stati completati |
| | | | | | Rilascio autorizzazione provvisoria con prescrizioni | set-08 | - | Autorizzazione rilasciata a ottobre 2008 |
| | | | | | Formazione al personale della società che gestisce l'isola ecologica | ott-08 | € 500 | Formazione effettuata a settembre 2008 |
| | | Realizzazione nuova isola ecologica | Servizi Tecnologici | ago-09 | Progetto preliminare per la realizzazione nuovo ecocentro | set-08 | € 300.000 | Approvazione n.111 del 24/09/08 |
| | | | | | Progetto definitivo per la realizzazione nuovo ecocentro | 01/12/2008 Rimandato Nov-09 | | Approvato progetto definitivo |
| Realizzazione e inaugurazione ecocentro | 01/06/2009 (rimandato giu-10) | Il ritardo è dovuto a rallentamenti nella pratica per il reperimento delle risorse economiche. | | | | | | |
| Realizzazione di un sistema di Raccolta Differenziata spinta | Servizi Tecnologici | dic-09 | Analisi fattibilità della Raccolta Differenziata porta a porta | giu-08 | 20gg/uomo | Già svolta l'analisi di fattibilità per la gestione in economia del servizio di raccolta dei rifiuti | | |
| Introduzione raccolta differenziata nelle scuole | | dic-08 | Introduzione raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, metallo presso le scuole | 01/12/2008 (rimandato dic-09) | € 2.000 | Introdotta nella Scuola Elementare di Pomonte. E' in fase di realizzazione l'estensione a tutte le altre scuole | | |
| 3 | Controllo emissioni elettromagnetiche | Convenzione ARPAT per controllo emissioni elettromagnetiche: monitoraggio periodico 4 antenne installate | Servizi per il Territorio | dic-10 | Piano di monitoraggio e risultati dell'analisi | dic – 10 | € 10.000 | |
| 4 | Miglioramento comportamento ambientale dei cittadini e attività produttive | Organizzazione di convegni su tematiche ambientali: 3 convegni in 3 anni | RSGA | dic-11 | Definizione tematiche e organizzazione convegno | dic-09 | € 5.000 | |
| | | | | | Definizione tematiche e organizzazione convegno | dic-10 | | |
| | | | | | Definizione tematiche e organizzazione convegno | dic-11 | | |
| 5 | Miglioramento del comportamento ambientale cittadini e attività produttive | Verifica sul campo del 100% delle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura rilasciate | Servizi per il Territorio | giu-09 | Comunicazione ai titolari delle autorizzazioni allo scarico per sollecito richiesta rinnovo (per autorizzazioni rilasciate nell'anno 2005) | 01/12/2008 (rimandato giu-09) | 15gg/uomo | Il ritardo nella realizzazione dei sopralluoghi è stato causato da problematiche organizzative interne. |
| | | | | | Verifica sul sito della conformità al progetto e verifica della conformità degli scarichi | giu-09 | | Obiettivo raggiunto: verbale del 14/07/2009 |
| 6 | Miglioramento impatto visivo, miglioramento traffico e sicurezza per la circolazione di pedoni e veicoli | Realizzazione rotatoria centro abitato Baccinello | Polizia Municipale | dic-08 | Contattare la Provincia di Grosseto per realizzazione nuovo progetto, ordinanza, controllo lavori di esecuzione | 01/12/2008 (rimandato dic-09) | € 30.000 | E' stato necessario posticipare la realizzazione dell'opera a causa di ulteriori accertamenti e sperimentazioni al fine di individuare la soluzione migliore per la viabilità della zona. |
| 7 | PROGETTO INTERREG III C OCR INCENDI Recupero e gestione del SIR Trasubbie, area percorsa da | Creazione di un parco naturalistico per iter didattici e percorsi di studio in loco | Servizi Tecnologici | giu-09 | Inaugurazione parco | giu-09 | € 320.000 | I lavori sono conclusi. Parco inaugurato Obiettivo raggiunto |
| | Riduzione emissioni in | Realizzazione impianto fotovoltaico | | | Progetto preliminare | giu-08 | | Approvazione n. 66 del 09/06/08 |
| | | | | | Progetto definitivo | ago-08 | | Approvazione n. 292 del 08/08/08 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--------|---|----------------------------------|------------------|---|
| 8 | atmosfera e consumo di GPL | scuola materna | Servizi Tecnologici | dic-08 | Realizzazione impianto | dic-08 | € 200.000 | Lavori completati aprile 2009. OBIETTIVO RAGGIUNTO |
| 9 | Miglioramento comportamento ambientale di cittadini e attività produttive: sopralluogo presso officine meccaniche, frantoi, cantine di produzione vinicola, cantieri fissi | Esecuzione sopralluoghi su: 50% frantoi, 30% officine meccaniche, il 30% cantine di produzione vinicola e il 20% cantieri fissi | Polizia Municipale | dic-08 | Planificazione sopralluoghi e predisposizione check-list di controllo | ago-08 | 40 ore | Check list predisposte |
| | | | | | Esecuzione dei sopralluoghi e rendicontazione | dic-08 | | Dai sopralluoghi effettuati sono derivate denunce per: - contaminazione del suolo da deposito incontrollato di rifiuti organici (stalla) - conferimento abusivo di acque di sansa in pubblica fognatura e pubblica via (oleificio) OBIETTIVO RAGGIUNTO |
| 10 | Diffusione della consapevolezza della cultura ambientale dei dipendenti dell'amministrazione comunale | Almeno il 2% del monte ore annuo per il 50% del personale destinato a formazione in materia ambientale | Affari Generali | dic-08 | Frequenza dei corsi e verifica efficacia formativa in funzione del piano formativo approvato a gennaio 2008 | dic-08 | € 5.000 | La percentuale di ore di formazione è stata stimata in maniera errata nella formulazione dell'obiettivo; in realtà le ore di formazione in materia ambientale sono state l'1% del monte ore annuo per il 50% del personale |
| 11 | Riduzione dei consumi energetici nell'edilizia | Revisione Regolamento edilizio | Servizi per il territorio | dic-08 | Definizione all'interno del Regolamento Edilizio le caratteristiche tecniche degli edifici ai fini della riduzione dei consumi energetici | 01/12/2008 (rimandato dic-09) | € 7.000 | A causa delle continue evoluzioni normative in materia energetica, si rimanda l'approvazione del Regolamento Edilizio. |
| 12 | Aumento della diffusione di impianti per la produzione di energie rinnovabili | Approvazione del Regolamento Urbanistico che definisca la localizzazione di medi e grandi impianti per la produzione di energie rinnovabili | Servizi per il territorio | ott-09 | Revisione e approvazione del Regolamento | ott-10 | € 50.000 | |
| 13 | Valorizzazione delle aree di interesse storico e naturalistico | Valorizzazione del sito archeologico del Ghiaccio Forte | Servizi per il territorio | dic-08 | Richiesta contributo alla Provincia | apr-08 | € 25.000 | La Provincia non ha pubblicato il bando per la concessione dei previsti contributi. Le manifestazioni verranno finanziate con altre risorse. |
| | | | | | Definizione e realizzazione del calendario delle manifestazioni | dic-08 | | Manifestazioni organizzate dall'Ufficio Cultura |
| 14 | Miglioramento del comportamento ambientale cittadini e attività produttive | Report conformità legislativa in materia ambientale della cava per l'estrazione di inerti presente sul territorio comunale | Servizi per il territorio | dic-08 | Pianificazione sopralluogo | ott-08 | 1 giornata | Sopralluogo effettuato il 5 settembre 2008 |
| | | | | | Esecuzione sopralluogo presso la cava e report esito sopralluogo | nov-08 | | |
| | | | | | Condivisione report con titolari dell'attività estrattiva e pianificazione delle eventuali azioni correttive | dic-08 | | |
| 15 | Riduzione dei consumi energetici | Definizione del Piano Energetico e di Sviluppo delle Fonti Rinnovabili del Comune | Servizi per il Territorio Servizi Tecnologici | dic-11 | Indagine sulla reale applicazione dei criteri energetici nelle pratiche edilizie | dic-09 | Da quantificare | |
| | | | | | Misura dei consumi di energia del comune, suddivisi per settori | dic-09 | | |
| | | | | | Analisi dei dati e individuazione degli interventi di risparmio di combustibili tradizionali | giu-10 | | |
| | | | | | Definizione delle modalità di promozione delle energie rinnovabili | dic-10 | | |
| | | | | | Approvazione del Piano | dic-11 | | |
| 16 | Riduzione carico rifiuti solidi urbani (RSU) – aumento raccolta differenziata | 45% raccolta differenziata al 31/12/2008 | Servizi Tecnologici | dic-09 | Progetto COMPOSTAGGIO DOMESTICO: fornitura 300 compostiere domestiche ai cittadini | nov-08 | € 12.000 | Inviare lettere alla cittadinanza con descrizione del progetto e schede per richiesta compostiera. Distribuite compostiere. |
| | | | | | Monitoraggio corretta utilizzazione compostiere distribuite | dic-09 | 10 giornate uomo | |
| 17 | Miglioramento del comportamento ambientale cittadini e attività produttive | Attivazione di uno sportello informativo sulle energie rinnovabili | Servizi per il territorio | dic-09 | Organizzazione e attivazione sportello informativo | dic-09 | da quantificare | |
| 18 | riduzione emissioni in atmosfera e probabilità di contaminazione del suolo | Estensione della rete di GPL ad altre 2 frazioni | Servizi Tecnologici | dic-09 | Estensione rete GPL alla frazione di Poggioferro | 01/12/2008 (rimandato set-09) | € 70.000 | La nuova tempistica è stata determinata dal ritardo nell'acquisto del terreno nel quale effettuare l'intervento |
| | | | | | Estensione rete GPL alla frazione di Bivio Montorgiali | dic-09 | € 70.000 | |
| 19 | Riduzione consumi energia non rinnovabile | Autosufficienza energetica (energia eolica) del campo sportivo di Scansano | Servizi Tecnologici | dic-09 | Progetto preliminare per installazione pale eoliche presso campo sportivo | 01/12/2008 (rimandato set-09) | € 50.000 | il ritardo è dovuto al fatto che l'intervento è stato ricompreso in un progetto più ampio di check energetico avviato con Enel. |
| | | | | | Progetto definitivo | set-09 | | |
| | | | | | Realizzazione progetto e attivazione pale eoliche | dic-09 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|--------|---|------------|-----------|--|
| 20 | Valorizzazione delle aree di interesse storico e naturalistico | Recupero fonte nella frazione di Pancole | Servizi Tecnologici | set-09 | Progettazione dell'intervento | lug-09 | € 28.500 | Intervento realizzato. Obiettivo raggiunto |
| | | | | | Realizzazione dell'intervento | set-09 | | |
| 21 | Miglioramento della viabilità | Realizzazione parcheggio auto nella frazione Preselle | Servizi Tecnologici | dic-09 | Progettazione e realizzazione dell'intervento | dic-09 | € 30.000 | |
| | | | | | | | | |
| 22 | Riduzione consumi energetici per pubblica illuminazione | Installazione di n. 10 lampioni fotovoltaici Definizione accordo con ENEL: diventare "comune sperimentale" per i progetti da realizzare poi negli altri comuni Adeguamento impianto pubblica illuminazione per frazioni | Servizi Tecnologici | dic-09 | Realizzazione dell'intervento | set-09 | € 50.000 | E' in corso la valutazione di numerosi progetti di check energetico e di installazione di impianti fotovoltaici presso varie strutture comunali. |
| | | | | | Definizione e approvazione accordo | | | |
| | | | | | Progettazione e realizzazione dell'intervento | giu-09 | | |
| 23 | Razionalizzazione consumi energetici immobili comunali | Diagnosi energetica di 2 edifici: palazzo comunale e scuola media Scansano | Servizi Tecnologici | set-09 | Affidamento incarico a ditta esterna | mag-09 | € 3.000 | Incarico affidato a CTQ spa Diagnosi energetica effettuata su due edifici comunali (palazzo comunale e scuola elementare Scansano) |
| | | | | | Realizzazione indagine e acquisizione relazione tecnica | ago-09 | | |
| | | | | | Valutazione dei risultati e decisioni conseguenti | dic-09 | | |
| 24 | Riduzione emissioni in atmosfera e consumo di GPL | Potenziamento impianto fotovoltaico scuola materna di ulteriori 20 kWh da aggiungere alle 11 già installate riprogettazione sistema di distribuzione interno del calore (pompa di calore) | Servizi Tecnologici | dic-09 | Progetto preliminare | set - 2009 | € 200.000 | progetto approvato |
| | | | | | Progetto definitivo | nov-09 | | |
| | | | | | Realizzazione potenziamento impianto | dic - 2009 | | |

Preparazione e approvazione RSGA

Approvazione Sindaco